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Bilag

Bilag 3. Tidsplan for proces

Tidsplan for proces med opdeling af Kratbjergskolen i 2 skoler 2022    2023       

 J J A S O N D J F M A M J J A S O

Fase 1: Politisk behandling af initiativsag                  

Politisk initiativsag på Byrådsmødet den 16. juni 2022                  

BSU behandler initiativsag og afgiver bestilling til forvaltningen                  

Fase 2. Planlægning af proces og inddragelse                  
Forvaltningen deltager på Medudvalgsmøder og bestyrelsesmøder mhp at indgå 
aftaler om inddragelsesbehov                  

Fase 3: Udarbejdelse af beslutningsoplæg                  

Forvaltningen udarbejder 1 udkast til beslutningsoplæg                  
Første oplæg vedr. Kongevejsskolen drøftes med Kongevejsskolens medarbejdere 
og leder                   

Første oplæg præsenteres for Medudvalget til drøftelse den 21/9                  

Første oplæg præsentere for bestyrelse til drøftelse den 21/9                  

Forvaltningen arbejder videre med beslutningsoplæg                  
2. oplæg præsenteres for Medudvalget til drøftelse den 12/10 (eller gerne ugen 
før)                  

2. oplæg præsentere for bestyrelse til drøftelse den 12/10 (eller gerne ugen før)                  
Forvaltningen færdiggør beslutningsoplæg til politisk behandling (skal ligge færdig 
den 17/10)                  

Fase 4: Politisk behandling, høring m.m.                  

BSU behandler beslutningsoplæg den 1. november 2022                  

ØU og Byrådet behandler beslutningsoplæg senest den 24. november 2022                  

Høringsperiode på mindst 8 uger jf. Bekendtgørelse folkeskole 25/11 - 20/1 2023                  

 Evt. stilstand ved indsigelser fra 20/1 - 17/2 2023                  
Beslutningssag inkl. høringssvar og evt. indsigelser behandles på BSU senest den 
21/2 2023                  
Beslutningssag inkl. høringssvar og evt. indsigelser behandles i ØU og i Byrådet 
INDEN den 1. marts 2023 - OBS. Evt. ekstraordinære møder                  
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Fase 5: Løbende udvalgsarbejde på skolen og i forvaltningen - med inddragelse af 
medarbejdere og elever                  

Arbejdsgrupper arbejder med sikring af samarbejde på tværs - almen + special                  

Processer og beslutninger omkring justeringer i styrelsesvedtægt på skoleområdet                  

Fase 6: Valg til skolebestyrelser til 2 nye skoler  - hvis det vedtages                  

Opstilling af kandidater                  

Gennemførelse af valghandling                  

Bestyrelserne konstituerer sig                  

KRATBJERGSKOLEN NEDLÆGGES 2 NYE SKOLER STARTER - HVIS DET VEDTAGES                  

Fase 7: Ledelsesrokade - Hvis det vedtages                  

Tjenestemænd i ledelsen tilbydes en passende stilling                  
Øvrige ledere omplaceres efter retningslinjer for gennemførelse af 
personalereduktioner i forbindelse med arbejdsmangel                  

Stillingen som skoleleder på den skole nr. 2 slås op                  

Ansættelsesproces gennemføres fsva. skolelederstilling på skole nr. 2                  

Ny skoleleder starter                  

                  


