

Bilag 2: Økonomi vedr. Lyngehus brandreovering

	<u>Budget</u>		<u>Regnskabstal</u>		<u>Afvielser</u>
	Afgivne bevillinger ex. moms	Afgivne bevillinger inkl. moms	Byggeregnskab ex. Moms	Byggeregnskab inkl. moms oplyst af Boligkontoret	Merudgift (forsk. byggeregnskab til bevillinger)

Anlægsudgifter

Anlægsudgift Boliger	9.168.600	9.168.600	16.173.434	16.173.434	7.004.834
Anlægsudgift Servicearealer	4.600.000	5.750.000	8.202.997	10.253.746	3.602.997
I alt udgifter	13.768.600	14.918.600	24.376.431	26.427.180	10.607.831
<i>Heraf brandvagt</i>	<i>2.450.000</i>		<i>6.485.388</i>		<i>4.035.388</i>

Finansiering

Lånoptagelse på boligdelen	-9.168.600	-9.168.600	-13.173.434	-13.173.434	-4.004.834
Hensættelser fra boligdelen*	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Kasstræk servicedelen	-4.600.000	-5.750.000	-8.202.997	-10.253.746	-3.602.997
I alt finansiering	-13.768.600	-14.918.600	-24.376.431	-26.427.180	-10.607.831

Note*: Boligselskabets hensættelser ligger i kommunens kassebeholdning