Asfalt- og Brolægningsarbejder 2023

---Rød er asfalt, Pankas

---Blå er brolægningsarbejder, JKJ

Mindre opgaver er ikke vist

Allerød Kommune 2023

	uge 34					Uge 35					Uge 36					Uge 37					Uge 39					Uge 40					Uge 41				
VEJ/TID	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F
Banevang (rundk.)																																			
Lynge Børnehus, p-plads																																			
Bump, diverse steder												Inkl. fræsning											Inkl.fræsning												
Stier i Gydevang etc.													inkl.fræsning																						
Røglevej m. sideveje																					ex.fræsning														
Slangerupvej-Hillerødvej, sti/fortov																																			
Vestvej, dobb. sti (+Delfinvej)																																			
Stumpedyssevej																					Inkl. fræsning														
Frederiksborgvej																								ex.fræs											
slangerup, rasteplads																																			
Kongevejen																																			
Skolevej																																			
Lilledal, 2 busholdepl., ikke fastsat																																			

Fræsning

Asfalt